



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

RIPRISTINI STRADALI

- Riqualficazione parziale del manto di usura vie diverse

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI

- Riqualficazione parziale marciapiedi in asfalto vie diverse

- Riqualficazione parziale marciapiedi in autobloccanti vie diverse

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Gruppo di Lavoro:

Responsabile del Procedimento : Marinoni geom. GPietro

Progettisti: Marinoni geom. GPietro

Tecnici collaboratori :

Direttore Lavori: Marinoni geom. GPietro

Collaboratori Amministrativi:

Limbiate lì maggio 2017

SETTORE TERRITORIO - *Lavori pubblici*

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

CRONOPROGRAMMA

FASE	TEMPISTICHE				
Approvazione progetto	3 gg				
Espletamento appalto		25 gg			
Verifiche e sottoscrizione contratto			30 gg		
Esecuzione lavori				40 gg	
Collaudo					45 gg

Il Responsabile del Procedimento
Progettista
GPietro geom. Marinoni

