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PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA     

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“GIOVANNI VERGA”   -via Monte Generoso LIMBIATE-

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
– ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA
– ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE
– ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE
– ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

  CRONOPROGRAMMA  

Fase Tempi
approvazione progetto gg. 05
espletamento appalto gg. 25
verifiche e sottoscrizione contratto gg. 30
esecuzione lavori gg. 70
collaudo gg. 45

Pertanto presuntivamente:
– entro 31.07.2017 affidamento lavori
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