
1- Alllestimento generale del cantiere allestimento 1
2- opere edili ed affini 10
3- impianto elettrico 6
4- finiture 12
5- smobilizzo cantiere smobilizzo 1

totale giorni 30

legenda:
fasi critiche c

ingresso nuove imprese i
verifiche  fasi - sopralluogo in cantiere v

sovrapposizione - interferenze lavorazioni x

Unità Ambientali 
UA autonome
UA trasversali

PROGRAMMA LAVORI 

giorniLavorazioni UA


