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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

(articolo 15, D.P.R. n. 207 del 05.10.2012)

Data redazione Data 1.a revisione Data 2.a revisione Data 3.a revisione

Giugno 2013 Luglio 2013
OGGETTO DELL’INTERVENTO:

      PALAZZINA VIA MONTE GRAPPA, 21

� Manutenzione straordinaria a seguito di incendio

� Sanificazione dei locali ad uso abitazione

� Messa a norma ed adeguamento impiantistico alla normativa vigente

Tipologia generale: - puntuale  - a rete - mista: parte puntuale e parte a rete

Tipologia costruttiva:

MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA
VIGENTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INCENDIO
SANIFGICAZIONE DEI LOCALI AD USO ABITATIVO

Destinazione: RESIDENZIALE  ERP

Ubicazione: VIA MONTE GRAPPA  21

R.U.P.: GEOM. IVAN CADEI

L N N L N N N N N N N N N N N

ANNO: 2013 C.U.P.

Parte prima - Scheda sintetica dell’intervento
Parte seconda - Relazione di fattibilità
Parte terza - Stima dei costi
Parte quarta - Prestazioni da effettuare
Parte quinta - Stima dei corrispettivi per la progettazione
Parte sesta - Cronoprogramma, termini e penali
(la seguente parte settima è facoltativa)
Parte settima: - Tabella degli inadempimenti e dei punti di penalità
(in ogni caso)
Allegato «A» - Distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico da affidare a soggetti esterni
Allegato «B» - Distinta delle professionalità necessarie
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PARTE PRIMA: SCHEDA SINTETICA DI INQUADRAMENTO

Programma Triennio 2013/16Programmazione
Lavori Pubblici Elenco annuale Anno 2013

Anno Euro Intervento Note
Flussi di spesa in euro x 1.000

2013 106

Flussi di entrata in euro x 1.000 Tipologia

Programmazione
finanziaria

anno 2013 anno 20__ anno 20__ anno 20__ anno 20__ anno 20__Stima delle spese
di gestione 106.000,00

- Interna (si veda la parte quarta)
Importo presunto in

euro x 1.000:
< 20

=>20
< 100

=>100
< 211

=>211

Fiduciaria 10 --- --- ---
Negoziata
Aperta
Ristretta
Conc. di idee
Conc. progettaz.

Progettazione
- Esterna Procedura:

da definire

(si veda la parte settima)
affid. progetto inizio progettaz. approvazione inizio lavori fine lavoriTempistica

Tipologia del vincolo SI NO note
Storico artistico parte II d.lgs. n. 42 del

2004
Paesaggistico parte III d.lgs. n. 42 del 2004
Idrogeologico
Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto stradale
Fascia di rispetto acque pubbliche
Fascia di rispetto ferroviario
Fascia di rispetto elettrodotti
Fascia di rispetto pozzi acqua potabile
Fascia di rispetto depuratori
Zona sismica legge n. 64 del 1974

Vincoli

(altro)

Appalto ordinario art. 53, comma 2, lettera a) Concessione di costruzione e gestione
Appalto integrato art. 53, comma 2, lettera b) Finanza di progetto
Appalto concorso art. 53, comma 2, lettera c) Dialogo competitivo

Ipotesi di
affidamento dei
lavori Procedura negoziata ART. 82 COMMA 2 LETT.A) E ART.

125 COMMA 8  D.lgsl. 163/06

- Conforme Zona:
- Non conforme al vigente

Strumento
urbanistico

- Non conforme all’adottato
Adempimenti da
porre in atto:

- Conforme Zona:Strumenti di
pianificazione
sovraccomunale - Non conforme

Adempimenti da
porre in atto:
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PARTE SECONDA: RELAZIONE DI FATTIBILITA’

2.1. STATO ATTUALE

a) ubicazione  VIA MONTE GRAPPA 21
b) normativa urbanistica  D.L.gs. 81/08 – REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE –

REGOLAMENTO EDILIZIO  E ALTRE NORME IN MATERIA-
c) vincoli

d) situazione giuridica delle proprietà   COMUNE DI LIMBIATE
e) descrizione delle aree e degli immobili esistenti   EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
f) altro

2.2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

a) finalità funzionali   ADEGUAMENTO SANITARIO, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA A SEGUITO INCENDIO, SANIFICAZIONE DEI LOCALI

b) obbiettivi socio-economici     SODDISFACIMENTO RICHIESTE ABITATIVE
c) obiettivi tecnici  MANUTENZIONE STRAORDINARIA
d) qualità architettonica

e) altro

2.3. STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO

a) tipologia   MANUTENZIONE
b) caratteristiche costruttive   EDILIZIA TRADIZIONALE
c) dimensioni

d) qualità tecnica

e) altro

2.4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

a) disciplina dei lavori pubblici specifica     SI

b) disciplina in materia di igienico sanitaria   SI
c) norme tecniche sulle strutture SI
d) nome tecniche sugli impianti SI

e) normativa UNI di riferimento SI

f) altre nome di riferimento

g) altro
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PARTE TERZA: STIMA SOMMARIA O PARAMETRICA DEI COSTI

Importi in euro x 1.000 u.m. Parametro Quantità
Prezzo
unitario

Importo
Importo
totale

1.a Scavi e demolizioni
1.c Strutture
1.d Finiture
1.e Impiantistica
1.f Opere esterne
1.g Opere ambientali
1.h
1.i
1.l Apprestamenti sicurezza

specifici
1 LAVORI

2.a Acquisizione aree
2.b Acquisizione fabbricati
2.c Imposizione servitù
2.d Imposte e tasse
2.e
2.f
2 AREE E IMMOBILI
3 SPESE TECNICHE (vedi scheda determinazione del corrispettivo nella Parte Quinta)

4.a Commissioni, supporti, collaudi
4.b Pubblicità
4.c I.V.A. sui lavori
4.d I.V.A. sulle altre spese
4.e Incentivo articolo 92, comma 5
4.f
4.g
4 SPESE DIVERSE

5.a Arredo
5.b Contributi a terzi
5.c Allacciamenti
5.d
5.e
5.f
5.g Imprevisti e arrotondamenti
5 ONERI STRAORDINARI

TOTALE  GENERALE
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PARTE QUARTA: PRESTAZIONI   DA  EFFETTUARE

4.1. Fase di progettazione
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Preprogetto e fattibilità
Supervisione coordinamento verifica progettazione
Funzioni amministrative fase di progettazione
Funzioni amministrative fase di affidamento
Verifica di progetto (art. 112 codice) preliminare
Verifica di progetto (art. 112 codice) definitivo

ATTIVITA’
DI
SUPPORTO

Verifica di progetto (art. 112 codice) esecutivo
Di aree
Di immobiliRILIEVI
Frazionamenti catastali preliminari
Progetto preliminare  (tab. B e tab. B1) art. 18 regolamento
- relazioni tecnica / illustrativa
- planimetrie e schemi grafici
- calcolo sommario della spesa
Piano economico finanziario di massima (lett. m) (i)
Capitolato prestazionale (lett. n) (ii)
Relazione geotecnica (lett. o.1) (iii )
Relazione idrologica (lett. o.2) (iv)
Relazione idraulica (lett. o.3) (v)
Relazione sismica (lett. o.4) (vi)
Relazione indagine archeologica (lett. o.5) (vii)

PROGETTAZIONE
PRELIMINARE

(altro)
Progetto definitivo  (tab. B e tab. B1) art. 26 regolamento
- relazione descrittiva
- elaborati grafici
- disciplinare elementi tecnici
- calcoli preliminari delle strutture
- calcoli preliminari degli impianti
- computo metrico estimativo e quadro economico
Schema di contratto e Capitolato speciale (lett. q) (viii )
Relazione geotecnica (lett. o.1)
Relazione idrologica (lett. o.2)
Relazione idraulica (lett. o.3)
Relazione sismica (lett. o.4)

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

(altro)  VERIFICA STRUTTURALE A SEGUITO INCENDIO
Progetto esecutivo  (tab. B e tab. B1) art. 36 regolamento
- relazioni generale e specialistiche
- elaborati grafici
- calcoli esecutivi delle strutture
- calcoli esecutivi degli impianti
- particolari costruttivi e decorativi
- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi
- analisi dei prezzi
- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90 regolam.
- incidenza manodopera
- capitolato speciale d’appalto
- schema di contratto
- cronoprogramma
Piano di manutenzione dell’opera

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

(altro)
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4.1. Fase di progettazione (segue)
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Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza
Responsabilità lavori in fase di progettazioneCOORDINAMENTO

SICUREZZA 494/96
Coordinamento in fase di progettazione
Prefattibilità ambientale
Studio di impatto ambientale (procedura di V.I.A.)IMPATTO

AMBIENTALE
Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)
Studio di fattibilità
Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale
Information memorandum (ix)
Relazione finanziaria
Analisi di sostenibilità
Piano particellare di massima per avvio procedura esproprio
Verbali di consistenza, verbali di occupazione, espropri
Verifica e attestazione conformità urbanistica
Variante al P.R.G. con procedura ____________________  (x)
Assenso A.S.L.  (igienico-sanitario)
Assenso A.R.P.A. (ambientale)
Verifica interesse archeologico sul preliminare art. 95 codice
Verifica interesse archeologico definit./esecut. art. 96 codice
Autor. Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004
Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Altri atti di assenso esterni:

- ANAS - Ferrovie - Provincia - _____________

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001
Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001
Parere conformità VV.FF.
Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996
Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001
Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)
Partecipazione a conferenza di servizi
Relazione geologica (riservata al geologo)
Frazionamenti catastali finali, riconfinamenti, rettifiche catastali
Modellazioni, indagini e simulazioni
Perizie di stima beni da alienare (xi)

PRESTAZIONI
ACCESSORIE

(altro)
Soluzioni diverse del preliminare (xii)
Elaborati superiori speciali difficoltà (xiii )PRESTAZIONI

SPECIALI
(altro)

4.2. Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali (art. 93, comma 2, del codice):
a) Possibilità di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica serie

di elaborati tecnici e amministrativi, fatta salva la loro completezza come
richiesto nell’elenco che precede.

 - SI            - NO

b) Elaborati e adempimenti specifici e ulteriori da predisporre :
 - SI            - NO

c) Elaborati e adempimenti specifici che si possono omettere:
 - SI            - NO
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4.3. Fase di esecuzione
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Supervisione alla direzione dei lavori
Supervisione alla sicurezzaATTIVITA’

DI SUPPORTO
Funzioni amministrative in fase di esecuzione
Direzione dei lavori
- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.
- assistenza al collaudo
- prove di officina e/o laboratorio
- misure, contabilità e liquidazioni
- Accertamento e certificazione regolare esecuzione
Controllo e aggiornamento elaborati (lett. l.2)
Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. l.3)
Numero minimo direttori operativi: ______  (lett. l.4)

DIREZIONE
LAVORI

(altro)
Responsabilità lavori in fase di esecuzioneCOORDINAMENTO

SICUREZZA 494/96 Coordinamento in fase di esecuzione
Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)
Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006
Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006
Analisi e/o prove di laboratorio
Prove in sito
Collaudo tecnico degli impianti tecnologici
Certificato di regolare esecuzione
Pratiche di accatastamento
Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.
Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005)
Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996
Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001

PRESTAZIONI
ACCESSORIE

(altro)
Collaudo statico delle strutture
Collaudo tecnico impianti    FOTOVOLTAICO
Collaudo tecnico impianti  SOLARE TERMICO
Collaudo tecnico impianti _______________
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Collaudo tecnico-amministrativo finale

PRESTAZIONI
DI COLLAUDO

(altro)

4.4 Finalità della progettazione

Appalto ordinario (art. 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006)

Appalto integrato (art. 53, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006)

Appalto concorso (art. 53, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 163 del 2006)

Concessione di costruzione e gestione (articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Concessione mediante project financing (articoli 155 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006)
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PARTE QUINTA: STIMA DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE

%
A.1 - Fase di
progettazione

A.2 - Fase di
esecuzione

Totale
A.1 + A.2

AS Attività di supporto

RL Rilievi

PP Progettazione preliminare

PD Progettazione definitiva

PE Progettazione esecutiva

CS Coordinamento sicurezza d.lgs. 494/96

IA Impatto ambientale

PN Totale Prestazioni normali  (*)

PA Prestazioni accessorie

PS Prestazioni speciali

SP Spese forfetarie

TL TOTALE  LORDO

R1 RIDUZIONE  predeterminata dal R.U.P.  (**)

TB TOTALE  a  BASE  della PROCEDURA TL - R1

(*) = (AS + RL + PD + PD + CS + IA)

(**) La riduzione «R1» è applicata anche a tutti gli importi parziali. La suddivisione degli importi tra i diversi singoli
segmenti delle prestazioni  è effettuata in forma proporzionale sulla base dei coefficienti e delle percentuali tabellari
di cui al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001; per le prestazioni accessorie la stessa riduzione «R1» è applicata a tutti i
singoli importi dei corrispettivi delle medesime prestazioni accessorie.

Ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999,
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale"
nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale
con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza dovrà essere conforme, fatto salvo quanto previsto dalla
presente comunicazione, allo schema-tipo 2.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004; essa decorrerà dalla data
dall'approvazione rispettivamente del progetto da porre a base della successiva gara d’appalto dei lavori, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti
per omissioni o errori progettuali che si rendano necessarie in corso di esecuzione. La garanzia deve essere prestata
per l’importo di euro ___________________________ . (1)

                                                          
1 L’importo del massimale non può essere inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di

euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5  milioni di euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilievo
comunitario.
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PARTE SESTA: CRONOPROGRAMMA, TERMINI E PENALI

6.1. PROGETTAZIONE Data di partenza: 200_
Adempimento Giorni Progressivi

1 Studio di fattibilità
2 Procedura affidamento della progettazione (1)

3.a Redazione progettazione preliminare (1)
3.b Verifica progetto preliminare (1) 01/07/2013
3.c Approvazione progetto preliminare (1) 10/07/2013
4.a Avvio programmazione
P Procedura affidamento della progettazione (2)

3.a Redazione progettazione preliminare (2)
3.b Verifica progetto preliminare (2)
3.c Approvazione progetto preliminare (2)
4.a Redazione progettazione definitiva 22/07/2013
4.b Atti di assenso esterni al progetto definitivo
4.c Verifica progetto definitivo
4.d Approvazione progetto definitivo 24/07/2013
5.a Variante urbanistica, adozione, pubblicazioni e altri adempimenti
5.b Variante urbanistica, approvazione
6.a Redazione progettazione esecutiva (con PSC e fascicolo 494) 29/07/2013
6.b Verifica progetto esecutivo
6.c Approvazione progetto esecutivo 31/07/2013

TOTALE 1 31/07/2013

(1) lavori di importo presunto pari o superiore a 1 milione di euro (il progetto preliminare precede la
programmazione)

(2) lavori di importo presunto inferiore a 1 milione di euro (il progetto preliminare può seguire la programmazione)

6.2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Adempimento Giorni Progressivi

P.a Predisposizione avviso/bando per l’affidamento della progettazione
P.b Pubblicazione avviso/bando di gara di progettazione
P.c Procedura di selezione dei concorrenti alla gara di progettazione
P.d Invito e presentazione offerta alla gara di progettazione
P.e Individuazione progettista da incaricare
P.f Sottoscrizione del contratto disciplinare di incarico

(da riportare al rigo 2 del prospetto precedente)SUBTOTALE 2
Data di chiusura: 20__

6.3. ESECUZIONE Data di partenza: 28 07 2013
Adempimento Giorni Progressivi

7 Determinazione a contrattare
8.a Indizione gara per l’aggiudicazione
8.b Periodo pubblicazione bandi
8.c Esame domande e selezione dei concorrenti
8.d Invio lettere di invito
8.e Presentazione offerte
8.f Aggiudicazione dei lavori 26 26/08/2013
9.a Verifiche antecedenti la stipula del contratto
9.b Sottoscrizione contratto
10 Inizio lavori 5 01/09/2013
11 Ultimazione dei lavori 30 31/09/2013
12 Collaudi 30 30/10/2013
13 Inizio utilizzazione

TOTALE  3
T TOTALE 1 + 3

Data di chiusura: 30 10 2013
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6.4. MISURA DEI TEMPI E DELLE PENALI PER IL PROGETTI STA
(art. 56 del d.P.R. n. 554 del 1999)

1. I tempi di cui al rigo 3.a (redazione della progettazione preliminare), al rigo 4.a (redazione della progettazione
definitiva) e al rigo 6.a (redazione della progettazione esecutiva) costituiscono sia singolarmente che
cumulativamente (per un totale di giorni _____________) i termini contrattuali da porre a base della procedura di
gara e, diminuiti in base alle risultanze di questa, da imporre ai tecnici incaricati nel contratto disciplinare di incarico
ai sensi dell’articolo 56, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999.

2. Le penali per ciascun giorno di ritardo da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa
connesse, ai sensi dell’articolo 56, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, sono quantificate nel 0,50 per mille dei
corrispettivi; nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una delle prestazioni frazionate ai sensi del comma
1, le penali si  applicano ai rispettivi importi. Sono fatte salve penali e riduzioni diverse eventualmente previste dagli
atti della procedura di affidamento o dal contratto disciplinare di incarico.

6.5. MISURA DEI TEMPI E DELLE PENALI PER L’ESECUTORE  DEI LAVORI
(art. 111, comma 1, e 117, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999)

1. I tempi di cui al rigo 11 (ultimazione dei lavori) costituiscono indicazione dei termini contrattuali da prevedere nel
capitolato speciale d’appalto e nella procedura di gara nonché, eventualmente diminuiti in base alle risultanze di
questa (qualora siano oggetto dell’offerta), da imporre all’esecutore nel contratto d’appalto ai sensi dell’articolo 111,
comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 554 del 1999.

2. Le penali per ciascun giorno di ritardo da applicare all’esecutore dei lavori da prevedere nel capitolato speciale
d’appalto e da imporre all’esecutore nel contratto d’appalto ai sensi dell’articolo 117, comma 3, lettera a), del d.P.R.
n. 554 del 1999, sono indicate nel _______  ( __________________ ) per mille dell’importo contrattuale.

Limbiate, lì  luglio 2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom Ivan Cadei

                                                          
i Solo per concessione di costruzione e gestione.
ii Solo per appalto concorso o concessione di costruzione e gestione.
iii Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.
iv Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.
v Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.
vi Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.
vii Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.
viii Solo per appalto integrato, appalto-concorso e concessione di costruzione e gestione.
ix Solo per concessione di costruzione e gestione e finanza di progetto.
x Completare con la parole «semplificata» oppure «ordinaria» o con il riferimento alla norma applicabile.
xi Per beni o diritti in conto corrispettivo ai sensi dell’articolo 53, commi 6 e seguenti del codice e articolo 83 d.P.R. n. 554 del

1999.
xii Limitatamente al progetto preliminare per la richiesta di soluzioni diverse ex art. 21, primo comma, legge n. 143 del 1949.
xiii Per elaborati esecutivi superiori al normale in casi di speciale complessità ex art. 21, secondo comma, legge n. 143 del 1949.


