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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 3, commi 1,del D.Lgs 50/16 art. 43 commi da 3 a 10 del DPR 5.10.2010 n. 207)

Contratto a misura
(articolo 3, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavori a misura 781.877,81

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.523,76

T Totale appalto (1 + 2) 787.401,57

Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art.1Oggetto dell’appalto e definizioni ...........................................................
Art.2Ammontare dell’appalto e importo del contratto........................................
Art.3Modalità di stipulazione del contratto.......................................................
Art.4Categorie dei lavori...............................................................................
Art.5Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...................................

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.6Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..................
Art.7Documenti che fanno parte del contratto..................................................
Art.8Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  ............................................
Art.9Modifiche dell’operatore economico appaltatore.........................................
Art.10Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...............
Art.11Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione...........
Art.12Convenzioni europee in materia di valuta e termini .................................

Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.13Consegna e inizio dei lavori..................................................................
Art.14Termini per l'ultimazione dei lavori........................................................
Art.15 Proroghe........................................................................................
Art.16 Sospensioni ordinate dalla DL ...........................................................
Art.17 Sospensioni ordinate dal RUP............................................................
Art.18 Penali in caso di ritardo ...................................................................
Art.19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità..........
Art.20 Inderogabilità dei termini di esecuzione..............................................
Art.21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....................

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art.22 Lavori a misura...............................................................................
Art.23 Eventuale lavoro a corpo..................................................................
Art.24 Eventuali lavori in economia .............................................................
Art.25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera..........................

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art.26 Anticipazione del prezzo ..................................................................
Art.27 Pagamenti in acconto.......................................................................
Art.28 Pagamenti a saldo...........................................................................
Art.29 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti..............
Art.30 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo.............
Art.31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.................................
Art.32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali...................................
Art.33 Cessione del contratto e cessione dei crediti........................................

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art.34 Garanzia provvisoria........................................................................
Art.35 Garanzia definitiva...........................................................................

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

Art.36 Riduzione delle garanzie...................................................................
Art.37 Obblighi assicurativi dell’appaltatore..................................................

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art.38 Variazione dei lavori.........................................................................
Art.39 Varianti per errori od omissioni progettuali..........................................
Art.40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....................................

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza..................................
Art.42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere ............................
Art.43 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).......................................

Art.44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza.......................................
Art.45 Piano operativo di sicurezza (POS).....................................................
Art.46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....................................

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art.47 Subappalto.....................................................................................
Art.48 Responsabilità in materia di subappalto..............................................
Art.49 Pagamento dei subappaltatori...........................................................

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art.50 Accordo bonario e transazione...........................................................
Art.51 Definizione delle controversie ...........................................................
Art.52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...............................
Art.53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).............................
Art.54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.......................

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art.55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione....................................
Art.56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione.....
Art.57 Presa in consegna dei lavori ultimati..................................................

Capo 12 - NORME FINALI     
Art.58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.............................................
Art.59 Conformità agli standard sociali ........................................................
Art.60 Proprietà dei materiali di demolizione.................................................
Art.61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .............................................
Art.62 Terre e rocce da scavo.....................................................................
Art.63 Custodia del cantiere.......................................................................
Art.64 Cartello di cantiere..........................................................................
Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .................................
Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti ...............................................................
Art. 67 Disciplina antimafia .........................................................................
Art.68 Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali...........
Art.69 Spese contrattuali, imposte, tasse.....................................................

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara.................................
Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi .................... 
Allegato C – Cartello di cantiere.....................................................................
Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto..............................

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture
necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA consistenti in:
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA; 
ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE; 
ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

b) descrizione sommaria: 

Le  opere  comprese  nell'appalto,  specificate  nelle  misure  e  descritte
dettagliatamente nell’elaborato “Computo metrico estimativo” contenente la
descrizione delle lavorazioni (documento che si intende qui richiamato come
parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto),
riguardano sommariamente la sostituzione totale o parziale dei serramenti
esterni e3 interni del plesso scolastico, in particolare delle aule, dei corridoi,
degli  atri,  degli  ingressi,  dei  vani  scala,  dei  i  servizi  igienici  e  locali
accessori.
In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:
1) ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA

• la rimozione dei serramenti esistenti di qualsiasi materiale;
• la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio, con parti 

fisse e parti apribili sia a vasistas sia a battente sia scorrevoli.

2)  ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO E SERVIZI IGIENICI
• Rimozione degli  apparecchi sanitari  e dei relativi  impianti  idrici  e di

scarico  degli  stessi,  compreso  carico,  trasporto  e  smaltimento  dei
materiali di risulta  nonché dei relativi oneri di discarica;

• Rimozione  dei  rivestimenti  e  pavimenti  ceramici,  completi  dei
sottofondi,  compreso carico, trasporto e smaltimento dei materiali di
risulta  nonché dei relativi oneri di discarica

• Realizzazione di nuovo impianto idricosanitario completo degli scarichi
degli  accessori,  compresa  la  realizzazione  delle  colonne  verticali  di
scarico:

• Impianto  deve  contemplare  l'adduzione  dell'acqua  sanitaria  calda  e
fredda  completa  in  opera  di  accessori,  ceramiche  e  rubinetteria,
nonché degli idonei scaldabagni per gli usi richiesti;

• Fornitura  in  opera  di  pavimentazioni  e  rivestimenti  ceramici  per  i
servizi igienici,  ceramiche colore chiaro (bianco o pastello) posate a
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colla  su  sottofondi  predisposti  anchessi  contabilizzati  nella  presente
voce, compresi materiali d'uso e assistenza muraria

• Valore minimo della ceramica posta in opera €/mq. 20,00;
• Rifacimento  dei  cortili  atta  alla  rilivellazione  degli  stessi  ed

all'eliminazione degli avvallamenti nonchè alla realizzazione di idonei
percorsi per portatori di handicap consistente:
- fresatura dei manti di usura esistenti;
- messa in quota pozzetti;
- ricarica ove dovuta e rifacimento del manto di usura dei cortili;
- tracciamento dei percorsi e dei campi mediante   
- segnaletica orizzontale;

3)  ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO E SERVIZI IGIENICI
• Adeguamento quadri giusto alle prescrizioni:

-  quadro  sottocontatore,  sostituire  interruttore  denominato
“INTERRUTTORE  GENERALE  SCUOLA”  con  un  dispositivo  MT  avente
In=125, Pi=10kA;
- “QEG SCUOLA” sostituire l'interruttore denominato DIFF. 7 - 11 con
un dispositivo MTD avente In=16A, Idn=0,03A;
- “QEG PALESTRA”, sostituire l'interruttore denominato DIFF. 2 - 4 con
un dispositivo MTD avente In=16A, Idn=0,03A;

• Sostituzione delle batterie luci emergenza lampade beghelli a bandiera
e a muro (modello Pb 6V4,5 Ah);

c) ubicazione: territorio del Comune di Limbiate (MB) -via Monte Generoso-

3. Sono  compresi  nell’appalto  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le  caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati,  con  riguardo  anche  ai  particolari  costruttivi  dei  quali  l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei  lavori  è  sempre  e  comunque effettuata  secondo le  regole
dell’arte  e  l’appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374
del codice civile.

5. Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della  legge  n.  136  del  2010  e
dell’articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

_____________________________ E83D15002530004

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento  generale:  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5

ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo
216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino  all’emanazione  delle  linee  guida  dell’ANAC  e  dei  decreti  ministeriali
previsti dal Codice dei contratti;
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c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8,
16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto  n.  81  del  2008:  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione  appaltante:  il  soggetto  giuridico  che  indice  l’appalto  e  che
sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di
committenza,  per  Stazione  appaltante  si  intende  l’Amministrazione
aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai
sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

f) Appaltatore:  il  soggetto  giuridico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato),
comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che
si è aggiudicato il contratto;

g) RUP:  Responsabile  unico del  procedimento di  cui  agli  articoli  31 e 101,
comma 1, del Codice dei contratti;

h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è
responsabile  il  direttore  dei  lavori,  tecnico  incaricato  dalla  Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80,
comma 4, del Codice dei contratti;

l) SOA:  l’attestazione  SOA  che  comprova  la  qualificazione  per  una  o  più
categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di
Attestazione,  in  applicazione  dell’articolo  84,  comma  1,  del  Codice  dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m)PSC:  il  Piano di  sicurezza e di  coordinamento di  cui  all’articolo  100 del
Decreto n. 81 del 2008; 

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera
h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

o) Costo del lavoro  (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato,
detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base
della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo  degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese
generali  e degli  utili  d’impresa,  di  cui  agli  articoli  23,  comma 16,  e 97,
comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008; 

p) Costi  di  sicurezza  aziendali  (anche CS):  i  costi  che  deve  sostenere
l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche
proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di
valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97,
comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma
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3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 
q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi

ai  rischi  da  interferenza  e  ai  rischi  particolari  del  cantiere  oggetto  di
intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81
del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma
individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

 r)CSE:  il  coordinatore  per  la  salute  e  la  sicurezza  nei  cantieri  in  fase  di
esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81
del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente
tabella:

Importi in euro

1 Lavori ( L ) A MISURA                                             €  459.190,00

Importi in euro a corpo (C) a misura (M) in economia
(E)

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) --- 1.500,00 ---

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)                      €  460.690,00

2. L’importo  contrattuale  sarà  costituito  dalla  somma  dei  seguenti  importi,
riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei  lavori  (L) determinato al  rigo 1, della  colonna «TOTALE», al
netto  del  ribasso percentuale  offerto dall’appaltatore  in  sede di  gara sul
medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna
«TOTALE».

3. Ai  fini  del  comma 2,  gli  importi  sono  distinti  in  soggetti  a  ribasso  e  non
soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro soggetti a
ribasso

NON soggetti
a ribasso

1 Lavori  ( L ) a misura colonna (TOTALE) 459.190,00

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 1.500,00

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera
a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di
cui  all’articolo 61 del  Regolamento generale,  rileva l’importo riportato nella
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casella  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  in  corrispondenza  del  rigo  «T  –
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1,
sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto
a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle
seguenti misure:

a) Costo  del  lavoro  (inteso  come  costo  del  personale  o  della  manodopera
inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la
sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del 25%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5%;

c) incidenza delle spese generali (SG): 10%;

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi
del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente
alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera eeeee), del Codice dei contratti,  e dell’articolo 43, comma 7, del
Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i
limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento
generale, ai quali  si  applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in
sede  di  gara,  con  gli  stessi  criteri  di  cui  all’articolo  2,  commi  2  e  3,  del
presente  Capitolato  speciale,  costituiscono  l’«elenco  dei  prezzi  unitari»  da
applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, se ammissibili  ed ordinate o autorizzate ai  sensi  dell’articolo
106 del Codice dei contratti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai
sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. 

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la
Stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale  e in conformità
all’allegato  «A» al  predetto  Regolamento  generale,  i  lavori  sono classificati
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nella categoria di opere generali/specializzate «OS6 – Finiture  di opere generali
in  materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi». 

2. L’importo  della  categoria  di  cui  al  comma  1  corrisponde  all’importo  di  €
348.590,00 dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2
e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica II.

3. Sono previste categorie scorporabili o subappaltabili; classificati nella categoria
di opere generali/specializzate «OG1 – Edifici civili ed industriali»; l’importo della
categoria di cui al presente comma corrisponde all’importo di € 110.600,00 dei
lavori  in  appalto,  per  il  quale  ai  sensi  dell’articolo  61,  commi  2  e  4,  del
Regolamento generale, è richiesta la classifica I. 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185,
del Regolamento generale e all’articolo 38 del  presente Capitolato speciale,
sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro

n. categ.
Descrizione delle categorie 
(e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee 

Lavori
«1»
(L)

oneri
sicurezza
del PSC

«2» (OS)

Totale
«T = 1 + 2»

(L + OS)

1 OS6
Finiture   di  opere  generali  in
materiali lignei, plastici,  metallici
e vetrosi

348.590,00
1.500,00 460.690,00

OG1 Edifici civili ed industriali 110.600,00

TOTALE A MISURA 459.190,00 1.500,00 460.690,00

E Prestazioni in economia contrattuali

TOTALE GENERALE APPALTO 459.190,00 1.500,00 460.690,00

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i  vari  elaborati  di progetto vale la soluzione più
aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
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3. L'interpretazione delle  clausole  contrattuali,  così  come delle  disposizioni  del
presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e
dei risultati  ricercati  con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si  preveda la presenza di  raggruppamenti
temporanei  e  consorzi  ordinari,  la  relativa  disciplina  si  applica  anche  agli
appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di
rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la
Stazione  appaltante  e  l’appaltatore,  riportate  nelle  relazioni  o  in  altra
documentazione  integrante  il  progetto  posto  a  base  di  gara,  retrocedono
rispetto  a  clausole  o  indicazioni  previste  nel  presente  Capitolato  Speciale
d’appalto. 

6. In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  nel
contratto  e  in  ogni  altro  atto  del  procedimento  sono  utilizzate  le  parole
«Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71
del Codice dei contratti e i relativi allegati.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  d’appalto,  ancorché non
materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000,  n.  145,  per  quanto  non  in  contrasto  con  il  presente  Capitolato
speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i
limiti,  per  queste ultime,  descritti  nel  seguito  in  relazione al  loro valore
indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative
relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato «A», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

e) il POS;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie
omogenee,  ancorché inserite  e  integranti  il  presente Capitolato  speciale;
esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini  dell’aggiudicazione  per  la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione
delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da 
qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  

1. La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta
automaticamente,  senza  altro  ulteriore  adempimento,  dichiarazione  di
responsabilità  di   avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti  gli  elaborati progettuali,  compreso il  calcolo sommario della
spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi
di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e
sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da  consentire  il  ribasso  offerto;  di  avere  effettuato  una  verifica  della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le
linee  guida  emanate  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  in  materia  di
esecuzione e contabilizzazione dei lavori. 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di  lavori  pubblici,  nonché alla  completa accettazione di  tutte  le  norme che
regolano  il  presente  appalto,  e  del  progetto  per  quanto  attiene  alla  sua
perfetta esecuzione. 

  

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110,
comma 1,  del  Codice dei  contratti,  la Stazione appaltante si  avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla  norma citata e dal  comma 2 dello stesso articolo.
Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al
medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se  l’esecutore  è  un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  fallimento
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dell’impresa  mandataria  o  di  una  impresa  mandante  trovano  applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se  l’esecutore  è  un  raggruppamento  temporaneo,  ai  sensi  dell’articolo  48,
comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più
imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del
raggruppamento  e  sempre  che  le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia
finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato  generale  d’appalto;  a  tale  domicilio  si  intendono  ritualmente
effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3
del  capitolato  generale  d’appalto,  le  generalità  delle  persone  autorizzate  a
riscuotere.

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante,  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’articolo  4 del  capitolato
generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere è  assunta dal  direttore tecnico  dell’appaltatore  o  da altro  tecnico,
avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4.  L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il
cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale  dell’appaltatore  per
disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi
responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti
soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella  somministrazione  o
nell’impiego dei materiali.

5. Ogni  variazione del  domicilio  di  cui  al  comma 1,  o delle  persona di  cui  ai
commi  2,  3  o  4,  deve  essere  tempestivamente  notificata  alla  Stazione
appaltante;  ogni  variazione  della  persona  di  cui  al  comma 3  deve  essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 
l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,
anche  relativamente  a  sistemi  e  subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto
dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge  e  di
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regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni  contenute o richiamate contrattualmente nel  presente Capitolato
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro
provvista,  il  luogo  della  loro  provenienza  e  l’eventuale  sostituzione  di
quest’ultimo,  si  applicano  rispettivamente  l’articolo  167  del  Regolamento
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  fornitori,  deve  garantire  che  i
materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n.
246.

4. L’appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  eventuali  subappaltatori,  deve
garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per
le  costruzioni» approvate con il  decreto del  Ministro delle  infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta,
ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti  i  termini  di  cui  al  presente  Capitolato  speciale,  se  non diversamente
stabilito  nella  singola  disposizione,  sono  computati  in  conformità  al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 25 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3
(tre)  giorni  e  non  superiore  a  5  (cinque)  giorni; i  termini  per  l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il
termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente
il  valore  della  cauzione,  senza  che  ciò  possa  costituire  motivo  di  pretese  o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per
l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’appaltatore  è  escluso  dalla
partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è  considerato  grave  negligenza
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accertata.

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei
contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente
imprevedibili,  situazioni di pericolo per persone, animali  o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
ovvero  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare. 

4. Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  41
prima  della  redazione  del  verbale  di  consegna  di  cui  al  comma  1  e  ne
comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a
tale  positivo  accertamento,  in  assenza  del  quale  il  verbale  di  consegna  è
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
70 (settanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali
e  delle  ordinarie  difficoltà  e  degli  ordinari  impedimenti  in  relazione  agli
andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  al  cronoprogramma dei
lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine
dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 40 (quaranta) giorni  prima
della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata
oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale,
se  le  cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  sono  verificate
posteriormente;  in  questo  caso  la  richiesta  deve essere  motivata  anche in
relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al
RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al
RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30
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(trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.  Il  RUP  può  prescindere  dal
parere  della  DL  se  questi  non  si  esprime  entro  10  (dieci)  giorni  e  può
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL
se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo
indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del  RUP entro i  termini  di  cui  ai  commi 4 o 5
costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In  caso  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  redigendo  apposito
verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera  o  altre  modificazioni  contrattuali  di  cui  all’articolo  38,  qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e
comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore
per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l’adeguata motivazione a cura della DL;

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche  con  riferimento  alle  risultanze  del  verbale  di  consegna  o  alle
circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al
RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere
restituito  controfirmato  dallo  stesso  o  dal  suo  delegato;  se  il  RUP  non  si
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma
del  verbale  di  sospensione  o  rifiuta  di  sottoscriverlo,  oppure  appone  sullo
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108,
comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. In  ogni  caso  la  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  verbale,
accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto
giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione. 
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5. Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la  DL  redige  il  verbale  di
ripresa  che,  oltre  a  richiamare  il  precedente  verbale  di  sospensione,  deve
indicare  i  giorni  di  effettiva  sospensione  e  il  conseguente  nuovo  termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata
della  sospensione.  Il  verbale  di  ripresa  dei  lavori  è  controfirmato
dall’appaltatore  e  trasmesso  al  RUP;  esso  è  efficace  dalla  data  della
comunicazione all’appaltatore.

6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione,
o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’articolo  14,  o  comunque
superano  6  (sei)  mesi  complessivamente,  l'appaltatore  può  richiedere  lo
scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi
allo  scioglimento  del  contratto  ma,  in  tal  caso,  riconosce  al  medesimo  la
rifusione  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si  applicano anche a sospensioni
parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori,
da  indicare  nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il  differimento  dei  termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione  per  il  rapporto  tra  l’ammontare  dei  lavori  sospesi  e  l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo
dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare  necessità;  l’ordine  è  trasmesso  contemporaneamente
all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare
la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e
7,  in  materia  di  verbali  di  sospensione  e  di  ripresa  dei  lavori,  in  quanto
compatibili. 

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in  applicazione di  provvedimenti  assunti  dall’Autorità  Giudiziaria,  anche in
seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) per  i  tempi  strettamente  necessari  alla  redazione,  approvazione  ed
esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari
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allo 1 per mille (euro uno ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. La  penale,  nella  stessa  misura  percentuale  di  cui  al  comma  1,  trova
applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella  ripresa dei  lavori  seguente un verbale di  sospensione,  rispetto alla
data fissata dalla DL;

d) nel  rispetto  dei  termini  imposti  dalla  DL  per  il  ripristino  di  lavori  non
accettabili o danneggiati.

3. La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  se
l’appaltatore,  in  seguito  all’andamento  imposto  ai  lavori,  rispetta  la  prima
soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata
all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare
a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte  le  fattispecie  di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente  e
dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della
relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della
verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 56.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non
può superare il  10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i  ritardi
sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta
percentuale  trova  applicazione  l’articolo  21,  in  materia  di  risoluzione  del
contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di 
qualità

1. Ai  sensi  dell’articolo  43,  comma  10,  del  Regolamento  generale,  entro  30
(trenta) giorni  dalla  stipula  del  contratto,  e  comunque prima dell'inizio  dei
lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un  proprio  programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
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essere  approvato  dalla  DL,  mediante apposizione di  un visto,  entro  cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il  predetto termine senza che la DL si  sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il  programma esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può essere  modificato  o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei
lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi
dalla  Stazione  appaltante,  che  abbiano  giurisdizione,  competenze  o
responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati  soggetti  diversi le società o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari
di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi  casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della
Stazione appaltante;

d) per la  necessità o l'opportunità di  eseguire prove sui  campioni,  prove di
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni
caso il  programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il  PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dalla  Stazione  appaltante  e  integrante  il  progetto  esecutivo;  tale
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione:

a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti
tecnologiche  necessarie  al  suo  funzionamento,  per  l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni
riscontrate  dalla  DL o  dagli  organi  di  vigilanza in  materia  sanitaria  e  di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti,  salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da
questa;

d) il  tempo necessario  per  l'esecuzione di  prove sui  campioni,  di  sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

e) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico
dell'appaltatore comunque previsti  dal  presente Capitolato speciale  o dal
capitolato generale d’appalto;

f) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,
affidatari,  altri  incaricati  dall’appaltatore  né  i  ritardi  o  gli  inadempimenti
degli stessi soggetti;

g) le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio
personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore
per  la  sicurezza in  fase  di  esecuzione o  dal  RUP per  inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi
retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei  confronti  dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni  disposte dal  personale ispettivo del  Ministero del  lavoro e
della  previdenza  sociale  in  relazione  alla  presenza  di personale  non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale,  ai  sensi  dell’articolo  14  del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori,
della  loro  mancata  regolare  o  continuativa  conduzione  secondo  il  relativo
programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di
ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per  iscritto  alla  Stazione  appaltante  medesima le  cause  imputabili  a  dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16,
per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire
ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale  ritardo  imputabile  all’appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per
l’ultimazione dei  lavori superiore a 60 (sessanta) giorni  naturali  consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del
Codice dei contratti.

2. La  risoluzione  del  contratto  di  cui  al  comma 1,  trova applicazione dopo la
formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non
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inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è
computata  sul  periodo  determinato  sommando  il  ritardo  accumulato
dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  e  il  termine
assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma
2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito
alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti  nonché rivalersi  sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni  date  nelle  norme  del  presente  Capitolato  speciale  e
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco,  senza  che  l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti  nella  valutazione ingrossamenti  o  aumenti
dimensionali  di  alcun genere non rispondenti  ai  disegni  di  progetto se non
saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel  corrispettivo  per
l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per  dare l’opera compiuta sotto le  condizioni  stabilite  dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della
perizia di variante. 

3. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità
eseguite  i  prezzi  unitari  netti  desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui
all’articolo 3, comma 2. 

4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha
validità esclusivamente per la definizione delle unità di  misura e dei  prezzi
unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantità ivi indicate.

5. Gli  oneri  di  sicurezza  (OS),  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  rigo  2,  come  evidenziati  nell’apposita  colonna  rubricata  «oneri
sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base
dei  prezzi  di  cui  all’elenco  allegato  al  presente  Capitolato  speciale,  con  le
quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo
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1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
articoli  38 o 39,  e per tali  variazioni  la  DL,  sentito  il  RUP e con l’assenso
dell’appaltatore,  possa  essere  definito  un  prezzo  complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante
l’utilizzo dei prezzi unitari  di elenco, si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua
volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti  progettuali.  Pertanto  nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,
forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che  siano  tecnicamente  e
intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La  contabilizzazione  dell’eventuale  lavoro  a  corpo  è  effettuata  applicando
all’importo  del  medesimo,  al  netto  del  ribasso  contrattuale,  le  percentuali
convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate  in  perizia,  di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia
previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al
comma  1,  sono  valutati  in  base  all'importo  previsto  separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli  eventuali  lavori  in  economia introdotti  in  sede di
variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo
179 del Regolamento generale, come segue:

a) per  quanti  riguarda  i  materiali  applicando  il  ribasso  contrattuale  ai  prezzi
unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per
spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando
il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le
modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese
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generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il
relativo ordine di priorità:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei
prezzi ai sensi dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti
il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle
analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati
dalla DL nella percentuale massima del 15% del valore dell'opera prevista con
lo stesso materiale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  18,  del  Codice  dei  contratti,  è  dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per
cento)  dell’importo  del  contratto,  da  erogare  dopo  la  sottoscrizione  del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al  pagamento degli  interessi  corrispettivi  a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

2. L’anticipazione  è  compensata  mediante  trattenuta  sull’importo  di  ogni
certificato  di  pagamento,  di  un  importo  percentuale  pari  alla  percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei  lavori  non procede secondo i
tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione
è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia,
alle seguenti condizioni:

a) importo  garantito  almeno  pari  all’anticipazione,  maggiorato  dell’I.V.A.
all’aliquota  di  legge,  maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di  interesse
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli
stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
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c) la  garanzia  deve  essere  prestata  mediante  presentazione  di  atto  di
fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario
autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004,  n.  123,  in  osservanza  delle  clausole  di  cui  allo  schema  tipo  1.3
allegato al predetto decreto;

d) per  quanto  non  previsto  trova  applicazione  l'articolo  3  del  decreto  del
Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso
di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di  acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei  lavori  eseguiti,
contabilizzati  ai  sensi  degli  articoli  22, 23 e 24, raggiunge un importo non
inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila),  secondo quanto  risultante
dal  Registro  di  contabilità  e  dallo  Stato  di  avanzamento  lavori  di  cui
rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 

2. La  somma  ammessa  al  pagamento  è  costituita  dall’importo  progressivo
determinato nella documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come
previsto all’articolo 2, comma 3;

b) incrementato  della  quota  relativa  degli  oneri  di  sicurezza  previsti  nella
tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a
garanzia  dell’osservanza  delle  norme  in  materia  di  contribuzione
previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo
periodo, del  Codice dei  contratti,  da liquidarsi,  nulla  ostando, in sede di
conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi  dell’articolo  194  del  Regolamento  generale,  che  deve  recare  la
dicitura:  «lavori  a  tutto  il  ……………………»  con  l’indicazione  della  data  di
chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo
195  del  Regolamento  generale,  che  deve  riportare  esplicitamente  il
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l’indicazione  della  data  di  emissione.  Sul  certificato  di  pagamento  è
operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell’anticipazione  ai  sensi
dell’articolo 26, comma 2. 

4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  29,  la  Stazione  appaltante
provvede  a  corrispondere  l’importo  del  certificato  di  pagamento  entro  i
successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
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alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni,
per  cause  non dipendenti  dall’appaltatore,  si  provvede alla  redazione dello
stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i  lavori eseguiti  raggiungono un
importo pari o superiore al 70% (settanta per cento) dell’importo contrattuale,
può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo  previsto  allo  stesso  comma  1,  ma  non  eccedente  la  predetta
percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia
inferiore  al  30%  (trenta  per  cento)  dell’importo  contrattuale  medesimo.
L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo  28.  Per  importo  contrattuale  si  intende  l’importo  del  contratto
originario  eventualmente  adeguato  in  base  all’importo  degli  atti  di
sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro
ultimazione,  accertata  con  apposito  verbale;  è  sottoscritto  dalla  DL  e
trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di
saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta
del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al
netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali  penali,  nulla ostando, è
pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di cui
all’articolo  56  previa  presentazione  di  regolare  fattura  fiscale, ai  sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo
è  disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presenti  apposita  garanzia
fideiussoria  ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato
dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge,  maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di
interesse applicato al periodo di due anni;
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b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni
dopo l’emissione del certificato di cui all’articolo 56; 

c) prestata  con  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un
intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da
impresa  di  assicurazione,  conforme  alla  scheda  tecnica  1.4,  allegata  al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi  dell’opera, ancorché riconoscibili,  purché
denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  (ventiquattro)  mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,
nonché  improntare  il  proprio  comportamento  a  buona  fede,  al  fine  di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Stazione  appaltante
della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto
del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della
legge n. 98 del 2013, il  titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli  adempimenti  di  cui  all’articolo  49  in  favore  dei  subappaltatori  e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di
cui allo stesso articolo;

c) all’ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  all’articolo  66  in  materia  di
tracciabilità dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n.
276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se
esistenti,  o  del  proprio  intermediario  incaricato  degli  adempimenti
contributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi
l’avvenuto  regolare  pagamento  delle  retribuzioni  al  personale  impiegato,
fino all’ultima mensilità utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge n. 286 del 2006,  all’accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente
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della riscossione competente per territorio;

3. In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  il  RUP  invita  per  iscritto  il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la
Stazione appaltante  provvede alla  liquidazione  del  certificato  di  pagamento
trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dal  personale
dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento
ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che
sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali  per  i  primi  30  (trenta)  giorni  di  ritardo;  trascorso  infruttuosamente
anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso  di  ritardo nel  pagamento  della  rata  di  acconto  rispetto  al  termine
stabilito  all'articolo  27,  comma  4,  per  causa  imputabile  alla  Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura
pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o
riserve;  il  pagamento  dei  predetti  interessi  prevale  sul  pagamento  delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’  facoltà  dell’appaltatore,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,
oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20%  (venti  per  cento)  dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi
dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa,  è  facoltà
dell’appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,
promuovere  il  giudizio  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito
all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle
somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E’  esclusa  qualsiasi  revisione  dei  prezzi  e  non  trova  applicazione  l’articolo
1664, primo comma, del codice civile.
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2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei
contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di
cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per
cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla
metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le  compensazioni  in  aumento  sono  ammesse  con  il  limite  di  importo
costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non
altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti  dal  ribasso  d'asta,  se  non è stata  prevista  una
diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della  stazione  appaltante  nei  limiti  della  residua  spesa  autorizzata  e
disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati  impegni  di  spesa  comportanti  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
stazione appaltante;

c) la  compensazione è determinata applicando la  metà della  percentuale  di
variazione  che  eccede  il  10% (dieci  per  cento)  ai  singoli  prezzi  unitari
contrattuali  per  le  quantità  contabilizzate  e  accertate  dalla  DL  nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a
semplice  richiesta  della  parte  che  ne  abbia  interesse,  accreditando  o
addebitando il  relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate  le  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  entro  i  successivi  60
(sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato
di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento
sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con
apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi  decreti  ministeriali. Trascorso il  predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento
sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è
nullo di diritto.
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2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un  intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto
di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia
notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una
garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione
di gara. 

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una 
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al

10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale;  se  il  ribasso  offerto
dall’aggiudicatario  è  superiore  al  10%  (dieci  per  cento),  la  garanzia  è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci
per  cento);  se  il  ribasso  offerto  è  superiore  al  20%  (venti  per  cento),
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale. 

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa
bancaria  o  assicurativa,  o  da  un  intermediario  finanziario  autorizzato  nelle
forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità
alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile,  in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei
contratti.  La  garanzia  è  presentata  alla  Stazione  appaltante  prima  della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto
garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  in  copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento),
cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata  automaticamente  all'emissione  del
certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto,
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni. 
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5. La  Stazione  appaltante  può  avvalersi  della  garanzia,  parzialmente  o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della  Stazione appaltante senza necessità di  dichiarazione giudiziale,  fermo
restando  il  diritto  dell’appaltatore  di  proporre  azione  innanzi  l’autorità
giudiziaria ordinaria.

6. La  garanzia  è  tempestivamente  reintegrata  nella  misura  legale  di  cui  al
combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è
prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti  i  concorrenti
raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  3,  del  Codice  dei  contatti,  la  mancata
costituzione  della  garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma
1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria
di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35
sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma
1,  lettera  mm)  e  63,  del  Regolamento  generale.  La  certificazione  deve
essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o
da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo
IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al
sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in
possesso  di  certificazione  ambientale  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO
14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario
di  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14064-1  o
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un'impronta climatica (carbon footprint) di  prodotto ai  sensi  della norma
UNI ISO/TS 14067. 

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili,  ad eccezione della
riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle
due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le  riduzioni  di  cui  al  comma  1,  sono  accordate  anche  in  caso  di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese
raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali
sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra
imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice
dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve
essere  espressamente  oggetto  del  contratto  di  avvalimento.  L’impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto
all’impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in
calce  alla  attestazione  SOA  ai  sensi  dell’articolo  63,  comma  3,  del
Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato
da separata certificazione di  cui  al comma 1 se l’impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere,
non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto
assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è
obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  e  in  ogni  caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai
sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione
autorizzata  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l'obbligo  di
assicurazione.

2. La  copertura  delle  predette  garanzie  assicurative  decorre  dalla  data  di
consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
cui  all’articolo  56  e  comunque  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di  cui  all’articolo  56 per parti  determinate dell’opera,  la  garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine  l’utilizzo  da  parte  della  Stazione  appaltante  secondo  la  destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato
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di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti  i  rischi  di  esecuzione da qualsiasi  causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi
distinta: 

partita 1) per  le  opere  oggetto  del  contratto:  importo  citato  in
precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3), 

partita 2) per le opere preesistenti: euro 80.000,00, 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 80.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione
di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La  garanzia  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi
(R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro)
non inferiore ad euro 500.000,00. 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza
alcuna  riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e
subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo
48,  comma 5,  del  Codice  dei  contratti,  la  garanzia  assicurativa  è  prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati
o consorziati.

7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le
garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma
4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi  dopo la data dell’emissione  del
certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:

a) l’estensione  deve  risultare  dalla  polizza  assicurativa  in  conformità  alla
scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le
condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) l’assicurazione  copre  i  danni  dovuti  a  causa  imputabile  all’appaltatore  e
risalente al periodo di esecuzione;

c) l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni
di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento
a  conguaglio  dei  lavori  eseguiti  in  più  o  in  meno  con  l’osservanza  delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo
contrattuale,  ai  sensi  dell’articolo 106, comma 12, del  Codice dei  contratti.
Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto. 

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal
RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni
o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo
ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
del RUP;

b) qualunque  reclamo  o  riserva  che  l’appaltatore  si  credesse  in  diritto  di
opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione
dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106,
comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla
DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore  al  5%  (cinque  per  cento)  dell’importo  del  contratto  stipulato  e
purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti,
sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili,  ivi  compresa
l’applicazione  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o
l’ottemperanza  a  provvedimenti  di  autorità  o  enti  preposti  alla  tutela  di
interessi rilevanti; 

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non  comportano  una  modifica  dell’importo  contrattuale  superiore  alla
percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7,
del Codice dei contratti; 

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura
d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici
diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa
da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori
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partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

e) non  modificano  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore
dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione
del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel  caso  di  cui  al  comma 4  è  sottoscritto  un  atto  di  sottomissione  quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e
contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43,
con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti
di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45. 

7. In  caso  di  modifiche  eccedenti  le  condizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4,  trova
applicazione l’articolo 54, comma 1.

8. L’atto  di  ordinazione  delle  modifiche  e  delle  varianti,  oppure  il  relativo
provvedimento  di  approvazione,  se  necessario,  riporta  il  differimento  dei
termini  per  l’ultimazione  di  cui  all’articolo  14,  nella  misura  strettamente
indispensabile. 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  2,  se,  per  il  manifestarsi  di  errori  od
omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono
necessarie  varianti  che  possono  pregiudicare,  in  tutto  o  in  parte,  la
realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  e  che  sotto  il  profilo
economico  eccedono il  15% (quindici  per  cento)  dell’importo  originario  del
contratto,  la  Stazione  appaltante procede alla  risoluzione  del  contratto  con
indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

2. Ai  sensi  dell’articolo  106, commi 9 e 10, del  Codice dei  contratti,  i  titolari
dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata
valutazione dello stato di  fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il  mancato  rispetto  dei
requisiti  funzionali  ed economici  prestabiliti  e  risultanti  da prova scritta,  la
violazione  delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati
progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto
compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma
3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono
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previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla
formazione  di  nuovi  prezzi  in  contraddittorio  tra  la  Stazione  appaltante  e
l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle
parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di
priorità:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli  totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi  effettuate
con  riferimento  ai  prezzi  elementari  di  mano  d'opera,  materiali,  noli  e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dive
si eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l’ordine di
priorità  rispetto  alla  vicinanza;  in  presenza  di  pezzi  contemplati  in  più
prezziari, sono considerati quelli medi.

4. Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro
economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta
del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del
2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine
prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi
sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,
corredata dagli  estremi delle  denunce dei  lavoratori  effettuate all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e
di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 

e) il  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui  al  combinato  disposto  degli
articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.
81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei
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rischi  è  effettuata  secondo le  procedure  standardizzate di  cui  al  decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una  dichiarazione  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di
sospensione o di  interdizione di  cui  all’articolo  14 del  Decreto n.  81 del
2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile
del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo  31 e all’articolo  38 del  Decreto n. 81 del  2008,
nonché:

a) una  dichiarazione  di  accettazione  del  PSC  di  cui  all’articolo  43,  con  le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il  POS  di  ciascuna  impresa  operante  in  cantiere,  fatto  salvo  l’eventuale
differimento ai sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile,  di  cui  all’articolo  45,  comma 2,  lettere  b)  e  c),  del  Codice  dei
contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure
del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori
ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è
privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori;  se  sono  state
individuate  più  imprese  consorziate  esecutrici  dei  lavori  gli  adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata,  sempre  che  questa  abbia  espressamente  accettato  tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse,  per  il  tramite  dell’impresa  mandataria,  se  l’appaltatore  è  un
raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le  imprese consorziate,  per  quanto di  pertinenza di  ciascuna di
esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto
del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45,
commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria
comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel
corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa
esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del
2008, l’appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19
del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le
altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle  disposizioni  degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni,  gli  appositi  piani  per  la  riduzione  del  rumore,  in  relazione  al
personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli
articoli 43, 44, 45 o 46.

 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o
eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi  per  la  sicurezza  di  cui  al  punto  4  dello  stesso  allegato,  determinati
all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali
variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
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del PSC;

b) alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito
di  autorizzazione  al  subappalto  o  di  subentro  di  impresa  ad  altra  impresa
raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei
contratti)  si  verifica  una  variazione  delle  imprese  che  devono  operare  in
cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere
tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore  può  presentare  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al
PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di
poter  meglio  garantire  la  sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il  rispetto delle norme per la prevenzione degli  infortuni e la
tutela  della  salute  dei  lavoratori  eventualmente  disattese  nel  piano  di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla
documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore,  prorogabile  una  sola  volta  di  altri  tre  giorni  lavorativi,  il
coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi  di  cui  al  comma 1, lettera a),  le proposte si  intendono accolte;
l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun  genere  del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se
non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si
intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito,
se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore,
debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale
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maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio
dei  lavori,  deve  predisporre  e  consegnare  alla  DL  o,  se  nominato,  al
coordinatore per  la  sicurezza nella  fase  di  esecuzione,  un POS per  quanto
attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai
sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto  3.2 dell’allegato  XV al  predetto  decreto,  comprende il  documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del
2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il  POS  deve  essere  redatto  da  ciascuna  impresa  operante  nel  cantiere  e
consegnato  alla  stazione  appaltante,  per  il  tramite  dell’appaltatore,  prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici
di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d),  sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il  coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il
piano  presentato  dall’appaltatore.  In  ogni  caso  trova  applicazione  quanto
previsto dall’articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato
Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi
previsti  dall’allegato  I  al  decreto  interministeriale  9  settembre  2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano
complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui
all'articolo  15  del  Decreto  n.  81  del  2008,  con  particolare  riguardo  alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  all’allegato  XV  al
Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori  e  quindi  periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del
coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
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nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese
subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato
dall’appaltatore.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di
consorzio  stabile  o  di  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane  tale
obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di
cui all’articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta
per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione
della  Stazione  appaltante,  subordinata  all’acquisizione  del  DURC
dell’appaltatore  e  del  DURC  del  subappaltatore,  ai  sensi  dell’articolo  53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo,  nell’ambito  delle
lavorazioni  indicate  come  subappaltabili  dalla  documentazione  di  gara;
l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione
appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle  relative  lavorazioni  subappaltate;  dal  contratto  di
subappalto  devono  risultare,  pena  rigetto  dell’istanza  o  revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se  al  subappaltatore  sono  affidati  parte  degli  apprestamenti,  degli
impianti  o  delle  altre  attività  previste  dal  PSC  di  cui  al  punto  4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti
dal PSC;

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto
di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136
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del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con
i  relativi  importi,  al  fine  della  verifica  della  qualificazione  del
subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l’individuazione  delle  lavorazioni  affidate,  con  i  riferimenti  alle
lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e
per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica
del  rispetto  della  condizione  dei  prezzi  minimi  di  cui  al  comma 4,
lettere a) e b);

- l’importo  del  costo  della  manodopera  (comprensivo  degli  oneri
previdenziali)  ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  14,  del  Codice  dei
contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali  forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento  temporaneo,  società  di  imprese  o  consorzio,  analoga
dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, società o consorzio;

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso
la  Stazione  appaltante,  ai  sensi  della  lettera  b),  trasmetta  alla  Stazione
appaltante:

1) la  documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in  possesso  dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici,  in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la
condizione è accertata mediante acquisizione  dell’informazione antimafia
di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.
159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67,
comma 2;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se
per  l’impresa  subappaltatrice  è  accertata  una  delle  situazioni  indicate
dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3. Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati
preventivamente  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  a  richiesta  scritta
dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
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tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la
Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento
del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono
ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore
deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione  ribassati  in  misura  non  superiore  al  20%  (venti  per
cento),  deve  altresì  garantire  che  il  costo  del  lavoro  sostenuto  dal
subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli
impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la
sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso;  la  Stazione  appaltante,  per  il  tramite  della  DL  e  sentito  il
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  provvede  alla  verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli  esposti  all’esterno del cantiere devono essere indicati  anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d) le  imprese subappaltatrici  devono osservare integralmente il  trattamento
economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi  nazionale  e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei  confronti  dei  loro dipendenti  per le prestazioni  rese
nell’ambito del subappalto; 

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere
alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di
imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate
non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore
subappalto  pertanto  il  subappaltatore  non  può  subappaltare  a  sua  volta  i
lavori. 

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30
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del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003  (distacco  di  manodopera)  dovrà
trasmettere,  almeno  20  giorni  prima  della  data  di  effettivo  utilizzo  della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da
allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando
i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione
di lavoro.

8. La  comunicazione  deve  indicare  anche  le  motivazioni  che  giustificano
l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se
questa  non  risulta  in  modo  evidente  dal  contratto  tra  le  parti.  Alla
comunicazione  deve  essere  allegata  la  documentazione  necessaria  a
comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.  La Stazione appaltante, entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i
requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza
di  cui  all’articolo  92 del  Decreto  n.  81  del  2008,  provvedono  a  verificare,
ognuno  per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni  di
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente
grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la
conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29  aprile  1995,  n.  139,  convertito  dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo  47, commi 6 e 7, del  presente
Capitolato  speciale,  ai  sensi  dell’articolo  105,  comma 2,  terzo  periodo,  del
Codice dei  contratti  è considerato subappalto qualsiasi  contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera,
quali  le  forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del
personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati
al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno
feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni
che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo
52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini
dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto
l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali
attività non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione  delle
eventuali  ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento lavori  o allo stato di avanzamento forniture. Ai  sensi
dell’articolo  105,  comma 13,  del  Codice  dei  contratti,  in  deroga  a  quanto
previsto al  primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente  al  subappaltatore  e  al  cottimista  l’importo  dei  lavori  da  loro
eseguiti:

a) quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una  microimpresa  o  una
piccola  impresa,  come  definita  dall’articolo  2,  commi  2  e  3,  della
Raccomandazione  della  Commissione  2003/361/CE  del  6  maggio  2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del
12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

2. L’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun
stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti  dai  subappaltatori,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta
motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione  del  DURC  dell’appaltatore  e  del  subappaltatore,  ai  sensi
dell’articolo 53, comma 2; 

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al
subappaltatore;

c) all’ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  all’articolo  66  in  materia  di
tracciabilità dei pagamenti;
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d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1
e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante
sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore
non adempie a quanto previsto.

4. La  documentazione  contabile  di  cui  al  comma  1  deve  specificare
separatamente:

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore
ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle
prestazioni fatturate;

c) l’individuazione  delle  categorie,  tra  quelle  di  cui  all’allegato  «A»  al
Regolamento  generale,  al  fine  della  verifica  della  compatibilità  con  le
lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1,
terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento
diretto  dei  subappaltatori  da  parte  della  Stazione  appaltante  esonera
l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi
e  contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29 del  decreto  legislativo  n.  276 del
2003. 

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto
dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti
in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili,  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’aggiudicatario,  con  la  stipula  del
contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto  a  favore dei  subappaltatori  è  comunque e in  ogni  caso
subordinato:

a) all’emissione  dello  Stato  di  avanzamento,  a termini  di  contratto,  dopo il
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal
Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza  di  contestazioni  o  rilievi  da  parte  della  DL,  del  RUP  o  del
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  formalmente
comunicate  all’appaltatore  e  al  subappaltatore,  relativi  a  lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore; 

c) alla  condizione  che  l’importo  richiesto  dal  subappaltatore,  non  ecceda
l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo,
sommato  ad  eventuali  pagamenti  precedenti,  non  ecceda  l’importo  del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo
importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.

8. La  Stazione  appaltante  può  opporre  al  subappaltatore  le  eccezioni  al
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pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al
comma 7, nonché l’esistenza di  contenzioso formale dal  quale risulti  che il
credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con
riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori
comporta  variazioni  rispetto  all’importo  contrattuale  in  misura  tra  il  5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve
valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice
dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per
oggetto  aspetti  progettuali  oggetto  di  verifica  ai  sensi  dell’articolo  26  del
Codice dei contratti.

2. La  DL  trasmette  tempestivamente  al  RUP  una  comunicazione  relativa  alle
riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il  RUP,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 2,
acquisita  la  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,
dell’organo di  collaudo,  può richiedere alla  Camera arbitrale  l’indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto
del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  proposta  motivata  di  accordo
bonario.  In  caso  di  mancata  intesa,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla
trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta)
giorni  dalla  nomina.  Qualora il  RUP non richieda la  nomina dell’esperto,  la
proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di
cui al comma 2. 

3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio
con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche
con la  raccolta  di  dati  e  informazioni  e  con l’acquisizione  di  eventuali  altri
pareri,  e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche,
una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti,
entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  è
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del
predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo
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51.

4. La procedura può essere reiterata  nel  corso dei  lavori  purché con il  limite
complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica,
a  prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al
tasso  legale  cominciano  a  decorrere  60  (sessanta)  giorni  dopo  la  data  di
sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante,  oppure dall’emissione  del  provvedimento esecutivo con il  quale
sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in
cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede
la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende
la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina
la  proposta  di  transazione  formulata  dal  soggetto  appaltatore,  ovvero  può
formulare  una  proposta  di  transazione  al  soggetto  appaltatore,  previa
audizione del medesimo. 

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie
circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque
rallentare o sospendere i  lavori,  né rifiutarsi  di  eseguire gli  ordini  impartiti
dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Se non si procede all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore
conferma  le  riserve,  la  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti
dall'esecuzione  del  contratto  è  attribuita  al  procedimento  arbitrale  ai  sensi
degli  articoli  209  e  210  del  Codice  dei  contratti,  in  quanto  applicabili;  il
deferimento  agli  arbitri  è  subordinato  a  preventiva  autorizzazione  della
Stazione appaltante rilasciata mediante apposito provvedimento. L’arbitrato è
nullo  in  assenza  di  inclusione  della  clausola  compromissoria  nella
Documentazione  di  gara,  ovvero  senza  la  preventiva  autorizzazione  della
Stazione appaltante.

2. L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non
sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla Stazione appaltante entro 20
(venti)  giorni  dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il
compromesso.

3. In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:

a) il collegio arbitrale è composto da tre membri;

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;

c) il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti,  o su loro mandato
dagli  arbitri  di  parte, tra soggetti  di  particolare esperienza nella  materia
oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra
coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di
parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad
eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento
di  dovere  d'ufficio  del  difensore  dipendente  pubblico;  la  nomina  del
presidente  del  collegio  effettuata  in  violazione  del  presente  articolo
determina la nullità del lodo;

d) per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo  trovano  applicazione  gli
articoli 209 e 210 del Codice dei contratti.

4. Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessità delle questioni, ferma restando la solidarietà delle parti in ordine
al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio
e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di  tutte le leggi,  regolamenti  e
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso
dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,
l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  se  non  è  aderente  alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle
norme anzidette da parte degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato
non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli  obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli  30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei
contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute
al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione
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appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

3. In  ogni  momento  la  DL  e,  per  suo  tramite,  il  RUP,  possono  richiedere
all’appaltatore  e  ai  subappaltatori  copia  del  libro  unico  del  lavoro  di  cui
all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel  predetto libro unico del  lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8,
del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo,
della  legge  n.  136  del  2010,  l’appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a  ciascun
soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5. Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali  subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali  senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti  devono  provvedere  in  proprio  e,  in  tali  casi,  la  tessera  di
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in
Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50  a  euro  300.  Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La  stipula  del  contratto,  l’erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore
dell’appaltatore,  la  stipula  di  eventuali  atti  di  sottomissione  o  di  appendici
contrattuali,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  subappalto,  il  certificato  di  cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

2. Il  DURC è acquisito d’ufficio dalla  Stazione appaltante. Qualora la  Stazione
appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio
della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile
per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente e con
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data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma
1.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della  legge n. 98 del 2013, dopo la
stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in
occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità
di  120  (centoventi)  giorni  e  nel  periodo  di  validità  può  essere  utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui
all’articolo 56. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3,
della legge n. 98 del 2013, in caso di  ottenimento  del  DURC che segnali un
inadempimento  contributivo  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati
nell'esecuzione  del  contratto,  in  assenza  di  regolarizzazione  tempestiva,  la
Stazione appaltante:

a) chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione
dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale
ammontare non risulti già dal DURC;

b) trattiene  un  importo  corrispondente  all’inadempimento,  sui  certificati  di
pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la
Cassa  edile,  quanto  dovuto  per  gli  inadempimenti  accertati mediante  il
DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui
agli  articoli  27 e 28 del  presente  Capitolato Speciale,  limitatamente alla
eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il
DURC relativo al  subappaltatore sia  negativo per  due volte  consecutive,  la
Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un
termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle
controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi  dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei  contratti,  e la Stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al  verificarsi  della  necessità  di  modifiche  o  varianti  qualificate  come
sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i
limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento  della  circostanza  secondo  la  quale  l’appaltatore,  al
momento  dell’aggiudicazione,  ricadeva  in  una  delle  condizioni  ostative
all’aggiudicazione  previste  dall’articolo  80,  comma  1,  de  Codice  dei
contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta
norma.

2. Costituiscono  altresì  causa  di  risoluzione  del  contratto,  e  la  Stazione
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appaltante  ha facoltà  di  risolvere  il  contratto  con provvedimento  motivato,
oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando  risulti  accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,  nell’esecuzione  dei
lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
oppure alla  normativa sulla  sicurezza e la  salute dei  lavoratori  di  cui  al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal
RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei  beni  forniti  alle  specifiche di  contratto e  allo  scopo
dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale
ispettivo del  Ministero del  lavoro e della  previdenza sociale o dell’A.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51
del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del
2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli
addebiti  e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  2,  del  Codice  dei  contratti  costituiscono
causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione: 

a) la  decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo
che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più  misure  di  prevenzione  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del  2011 in materia antimafia e delle  relative
misure  di  prevenzione,  oppure  sopravvenga  una  sentenza  di  condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei
contratti; 
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c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della
legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in
materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
quali il  fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte
salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice
dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore
con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento
di  risoluzione,  nella  forma dell'ordine  di  servizio  o  della  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,  anche  mediante  posta  elettronica  certificata,  con  la
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello  stato  di  consistenza  dei  lavori,  all'inventario  dei  materiali,  delle
attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a  disposizione  della  Stazione
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso
di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti,  con  salvezza di  ogni  diritto  e  ulteriore  azione  della  Stazione
appaltante, nel seguente modo: 

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in
contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo
dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che
seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa,
ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione  del  nuovo  appalto  per  il  completamento  dei  lavori  e
l’importo  netto  degli  stessi  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della
tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità,
delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
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contratto originario.

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure
un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al
comma 1, lettera a), oppure  agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del
decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per  un’impresa  mandante  o
comunque  diversa  dall’impresa  capogruppo,  le  cause  di  divieto  o  di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è
estromessa  e  sostituita  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  delle
informazioni del prefetto.

7. Il  contratto  è  altresì  risolto  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del
progetto  esecutivo  ai  sensi  dell’articolo  39.  In  tal  caso  la  risoluzione  del
contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti,  dei materiali  utili  e del
10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo
del contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’appaltatore  la  DL
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  la  DL  procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi
accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati  eventuali  vizi  e  difformità  di
costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il  risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i  ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della
parte  di  lavori  che  direttamente  e  indirettamente  traggono  pregiudizio  dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di cui
all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare 
esecuzione 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3
(tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
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2. Trova  applicazione  la  disciplina  di  cui  agli  articoli  da  215  a  233  del
Regolamento generale. 

3. Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  appaltante  può  effettuare
operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a
verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di
realizzazione  a  quanto  richiesto  negli  elaborati  progettuali,  nel  presente
Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai  sensi  dell’articolo  234, comma 2,  del  Regolamento generale,  la stazione
appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e
richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro
60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del
certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati
degli  avvisi  ai creditori.  In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui
all’articolo  56  per  le  quali  sia  attivata  la  procedura  di  accordo  bonario,  il
termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il
provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante
ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della
regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente
articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante
o  del  verificarsi  delle  condizioni  che  rendano  necessario  o  anche  solo
opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale  si  fa  menzione  del  “collaudo”  si  deve  intendere  il  “Certificato  di
regolare  esecuzione”  di  cui  all’articolo  102,  comma 2,  secondo  periodo,  e
comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o
totalmente  le  opere  appaltate  anche  nelle  more  della  conclusione  degli
adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può
reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico
atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se  la  Stazione  appaltante  non  si  trova  nella  condizione  di  prendere  in
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consegna  le  opere  dopo  l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può
reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale
e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.

a) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di
competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali,  in modo
che le opere eseguite risultino a tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente
conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  alla  DL
tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato,  in  relazione  alla  entità  dell’opera,  con  tutti  i  più  moderni  e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato,
nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade,  in modo da rendere sicuri  il  transito  e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilità risarcitoria e delle   obbligazioni relative comunque connesse
all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d) l’esecuzione, presso gli  Istituti  autorizzati,  di tutte le prove che verranno
ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo
semplice  o  armato  e  qualsiasi  altra  struttura  portante,  nonché  prove  di
tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le  responsabilità  sulla  non rispondenza degli  elementi  eseguiti  rispetto  a
quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere,
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dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o
eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione  appaltante  e  per  i  quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale
siano  affidati  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o
totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle  costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  appaltante  intenderà  eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi  di  sorta,  tranne
che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la  pulizia  del  cantiere  e  delle  vie  di  transito  e  di  accesso  allo  stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,
necessari  per il  funzionamento del  cantiere e per l’esecuzione dei  lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive,
l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

k) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni
volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia
richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla  DL,  prima  della  posa  in  opera  di
qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;

l) la  fornitura  e  manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  fanali  di  segnalazione
notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti
a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

m) la  costruzione  e  la  manutenzione  entro  il  recinto  del  cantiere  di  spazi
idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per
tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove  e  controlli  dei  lavori  tenendo  a
disposizione  della  DL  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni  raffronti  e
controlli,  con  divieto  di  darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo
di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei,
previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
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p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
l’obbligo di risarcimento degli  eventuali  danni conseguenti al mancato  o
insufficiente rispetto della presente norma;

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie  a garantire  l’incolumità  degli  operai,  delle  persone addette  ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni
a  carico  dell’appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori  e  l’accurato  lavaggio  giornaliero  delle  aree  pubbliche  in
qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura;

t) gli  adempimenti  della  legge  n.  1086  del  1971,  al  deposito  della
documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato
dalla legge sopra richiamata;

u) il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e
disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta
della stazione appaltante;

v) l’ottemperanza  alle  prescrizioni  previste  dal  d.p.c.m.  1  marzo  1991  e
successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w)il  completo  sgombero  del  cantiere  entro  15  giorni  dal  positivo  collaudo
provvisorio delle opere;

x) la  richiesta  tempestiva  dei  permessi,  sostenendo  i  relativi  oneri,  per  la
chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle
strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata
dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il
pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità  cittadina  connessa  con
l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il  locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della
produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle
aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi
adibiti  al  trasporto  dei  materiali  per  l'attività  del  cantiere  deve  essere
facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
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indicare  il  numero  di  targa  dell’automezzo  e  le  generalità  del  proprietario
nonché,  se  diverso,  del  locatario,  del  comodatario,  dell’usufruttuario  o  del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti  i  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,
Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o
competenti  in  relazione  ai  lavori  in  esecuzione)  interessati  direttamente  o
indirettamente  ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  le
disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi  e  degli  altri  atti  di  assenso  aventi  natura  definitiva  e  afferenti  il
lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti,  i lavori di
ripristino  o  rifacimento  sono  eseguiti  dall’appaltatore  ai  prezzi  di  contratto
decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità
di cui all’articolo 24, comma 3.

5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla
DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi  d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli  eventuali
lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le  relative  liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non
più  verificabili  dopo  la  loro  esecuzione  oppure  a  richiesta  della  DL.  La
documentazione fotografica,  a  colori  e in  formati  riproducibili  agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformità agli standard sociali 

1. L’appaltatore  deve  sottoscrivere,  prima  della  stipula  del  contratto,  la
«Dichiarazione  di  conformità  a  standard  sociali  minimi»,  in  conformità
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera
«B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. I  materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell’appalto  devono  essere  prodotti,
forniti,  posati  ed  eseguiti  in  conformità  con  gli  standard  sociali  minimi  in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in
ogni  caso  in  conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite
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dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. 

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della
conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a: 

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto  del  presente  appalto,  che la  Stazione appaltante  ha richiesto  la
conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle  condizioni  d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito
nella  stessa  richiesta,  le  informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla
gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c) accettare  e  far  accettare  dai  propri  fornitori  e  sub-fornitori,  eventuali
verifiche  ispettive  relative  alla  conformità  agli  standard,  condotte  della
Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo
scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 

d) intraprendere,  o  a  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub-fornitori  coinvolti
nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese
eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità
agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle
eventuali azioni correttive effettuate. 

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può
chiedere  all’appaltatore  la  compilazione  dei  questionari  in  conformità  al
modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno
2012. 

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui
ai  commi  1  e  2,  comporta  l'applicazione  della  penale  nella  misura  di  cui
all’articolo  18,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna  singola  violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione 

1. I  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  sono  di  proprietà  della  Stazione
appaltante,  ad  eccezione  di  quelli  risultanti  da  rifacimenti  o  rimedi  ad
esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i  materiali
provenienti  dalle  demolizioni  devono  essere  trasportati  in  discariche
autorizzate  a  cura  e  spese  dell’appaltatore,  intendendosi  quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
diverso dai materiali  di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da
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demolizione  ma  aventi  valore  scientifico,  storico,  artistico,  archeologico  o
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi
1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni)
ottenibili  con  materiale  riciclato,  tra  quelle  elencate  nell’apposito  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi
o rimozioni di rocce.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione
appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  2  esemplari  del
cartello  indicatore,  con le  dimensioni  di  almeno cm.  100 di  base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di
cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo
121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al
comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010. 

3. Trovano  in  ogni  caso  applicazione,  ove  compatibili  e  in  seguito  a
provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori
economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla
Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche
se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le
generalità e il  codice fiscale delle persone delegate ad operare sui  predetti
conti.  L’obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle  modificazioni  delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub-
contraenti,  dei sub-fornitori o comunque di soggetti  che eseguono lavori,
forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione  all’intervento,  devono
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso  dall’ordinamento  giuridico  in  quanto  idoneo  ai  fini  della
tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
rientranti  tra  le  spese  generali  nonché  quelli  destinati  all'acquisto  di
immobilizzazioni  tecniche  devono  essere  eseguiti  tramite  i  conti  correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti
tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi
dal  comma 2,  lettera a),  fermo restando l'obbligo di  documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di  importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono  essere  utilizzati  sistemi  diversi  da  quelli  ammessi  dal  comma  2,
lettera  a),  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  del  contante  e  l'obbligo  di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge
n. 136 del 2010:

a) la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma 2,  lettera  a),  costituisce
causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della
citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi
3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del
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contratto  ai  sensi  dell’articolo  54,  comma  2,  lettera  b),  del  presente
Capitolato speciale.

6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1
a  3,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale,
informandone contestualmente la  stazione  appaltante e  la  prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente
riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  all’intervento  ai  sensi  del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessità di declaratoria.

 
Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono
sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti
dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale
fine  devono essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma 2.  In  caso  di
raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  tali  adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati;
in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
devono  essere  assolti  dal  consorzio  e  dalle  consorziate  indicate  per
l’esecuzione.

2. Prima  della  stipula  del  contratto  deve  essere  acquisita  la  comunicazione
antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante
la  consultazione  della  Banca  dati  ai  sensi  degli  articoli  96  e  97  del  citato
decreto legislativo. 

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche
disposizioni  dell’ordinamento  giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea
iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale
di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione è  sostituita
dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri 
comportamentali 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso
di affidamento di  incarichi  di collaborazione a qualsiasi  titolo,  a rispettare i
divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di
affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far
rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n.
62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
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1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D.
n. 827 del 1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il
caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti: 

a) le spese contrattuali;

b) le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l’ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche
occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea
di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento
a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al
perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) l’aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 216, comma
11, del Codice dei contratti. 

2. Sono  altresì  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti
o  conguagli  delle  somme per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai
commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A  carico  dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,
direttamente  o  indirettamente  gravino  sui  lavori  e  sulle  forniture  oggetto
dell'appalto  ivi  comprese  le  commissioni,  tariffe  o  altro  onere  determinato
negli  atti  di  gara  per  l’uso  della  piattaforma  telematica  nella  gestione  del
procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A.
è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si
intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
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Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note

RELAZIONE TECNICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO GRAFICO

CRONOPROGRAMMA

ABACO DEI SERRAMENTI

RAP “Valutazione dei requisiti acustici passivi”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DIRI a firma ing. Antonio Vincenti

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

VERIFICA DEGLI INFISSI E DELLE PARETI VETRATE

ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA

SCEMA DI CONTRATTO

DISCIPLINARE DI GARA 

BANDO DI GARA 

PATTO INTEGRITA'

VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI
MINIMI di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente

6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa 
i………………………………………………………………….

dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli 
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo 
la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n.
29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge
del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui 
Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena 
di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le 
legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla 
stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; 
Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme 
peggiori di lavoro minorile n. 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico 
nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro 
opportunità di sviluppo ed educazione.

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non
inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che 
possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
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- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati 
rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema 
che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e 
Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una 
punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di 
cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono 
inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 
100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 
111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è 
consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del 
sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della 
disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza 
sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO 
sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e 
Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione 
collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione 
preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne 
membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, …………………………………………………..

Data:…………………. 

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante: Comune di Limbiate (MB)
UFFICIO TECNICO

Lavori: MANUTENZIONE STRAORDINARIA consistenti in:
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA; 

ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE; 
ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________

DL:
     

Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:

Durata  stimata  in  uomini  x
giorni:

Notifica  preliminare  in
data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro _______________ 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 781.877,81 

ONERI PER LA SICUREZZA: euro 5.523,76 
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________ 

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______

_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere:

_______________________________________________

per i lavori dei Subappaltatori: Importo lavori
subappaltati

categoria Descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio

postale
inizio dei lavori ___________________ 

con fine lavori prevista per il ____________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso  

telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E-mail:
____ @______________
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)

R.a Ribasso offerto in percentuale 
R.b Offerta risultante in cifra assoluta 
3 Importo del contratto (T – R.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 %
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b di cui:per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c di cui:per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1,00 o/oo

12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o/oo

…… ……………………………………………………………
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Al termine dei lavori dovranno essere fornite:
• le  certificazioni  riguardanti  la  rispondenza dei  vetri  antinfortunio

alle norme UNI 7697;
• le dichiarazioni riguardanti la rispondenza ai valori di trasmittanza

termica  totale  dell’infisso  prescritti  dal  Decreto  dirigente  unità
organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480 “Disposizioni in merito alla
disciplina per l’efficienza energetica degli  edifici  e per il  relativo
attestato di prestazione energetica a seguito della d.g.r. 3868 del
17 luglio 2015”;

• per  quanto  attiene  i  serramenti  in  alluminio  dovranno  essere
prodotte le certificazioni e le dichiarazioni  di conformità previste
dalla norma UNI EN 14351-1.

In  particolare,  con  riferimento  alla  sopraccitata  dichiarazione  di  conformità,  la
stessa dovrà comprendere:

• nome  ed  indirizzo  del  Costruttore,  o  di  un  suo  legale   rappresentante
autorizzato, e il luogo di produzione;

• descrizione del prodotto (nome generico, materiali costituenti, dimensioni,
destinazione d'uso, ecc.);

• informazioni  sulle  caratteristiche  attestate  e  contenute  a  livello  della
documentazione di accompagnamento e/o dell'etichetta;

• norma a  cui  il  prodotto  è  conforme (nel  caso  la  norma di  prodotto  EN
14351-1);

• indicazione delle condizioni particolari a cui è soggetto l'utilizzo del prodotto;
• nome  ed  indirizzo  del/i  laboratorio/i  notificato/i  presso  cui   sono  state

eseguite prove iniziali di tipo (ITT), soltanto relativamente ai requisiti per cui
è richiesto;

• nome e posizione ricoperta all'interno dell'azienda della persona che è stata
incaricata dal Costruttore, o da un suo legale rappresentante autorizzato, di
firmare la dichiarazione  di conformità.

In  aggiunta  alla  dichiarazione di  conformità,  ogni  fornitura  di  serramenti  dovrà
essere  accompagnata  anche  da  una  documentazione  di  accompagnamento
contenente le seguenti informazioni:

• il  simbolo  grafico  della  marcatura  CE.  In  caso  di  riduzione  o  di
ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni
indicate  e  i  diversi  elementi  della  marcatura  CE  devono  avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore
a 5 mm;

• nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del Costruttore;

• le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE;
• riferimento alla norma a cui il prodotto è conforme (nel caso la norma di

prodotto EN 14351-1);
• descrizione  del  prodotto  e  uso  previsto  (nome  generico,  materiali

costituenti, dimensioni, ecc.);
• informazioni  sulle  caratteristiche  (valore  o  classe  oppure  l'opzione  NPD)

considerate essenziali dalla norma di prodotto U NI EN 14351-1.

Le informazioni sopra menzionate, da redigere nella lingua corrente del paese in cui
il  manufatto  è  installato,  devono essere  visibili,  leggibili  e  indelebili  e  possono
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essere facoltativamente riportate anche  su un'etichetta da applicare sui manufatti
(assicurandosi  che  la  visibilità  sia  mantenuta  anche  ad  ante  aperte)  oppure
sull'imballaggio.
Il  Costruttore  deve  anche  redigere  un  manuale  contenente  raccomandazioni
specifiche per la manutenzione di routine, la pulizia, gli agenti detergenti adatti e
l'eventuale  lubrificazione/regolazioni  delle  parti  mobili  e  i  procedimenti  per  la
sostituzione di componenti/finiture danneggiati o usurati.

A - Responsabilità dell’appaltatore circa l'esecuzione delle opere 
L’appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera
alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute
negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del direttore dei lavori.
L’appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle
prescrizioni  di  cui  sopra  e  sarà  tenuto  al  risarcimento  dei  danni  provocati.
L’appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo
conto dell'eventuale loro minor valore, restando  obbligato l’appaltatore a eseguire,
senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli
fossero richiesti per  l'accettazione delle opere suddette.
Gli  eventuali  maggiori  costi  delle  opere  eseguite  in  difformità  delle  prescrizioni
contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti
della contabilizzazione.
L’appaltatore  non  potrà  mai  opporre  a  esonero  o  attenuazione  delle   proprie
responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione   o di sorveglianza
dell’appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di
opere da parte del direttore dei lavori.

B - Lavori eseguiti a iniziativa o nell'interesse dell’appaltatore 
Qualora  l’appaltatore,  nel  proprio  interesse  o  di  sua  iniziativa,  anche   senza
l'opposizione  dell’appaltante  o  del  direttore  dei  lavori,  impiegasse  materiali  di
dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior
pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’appaltante accetti le opere cosi
come  eseguite,  l’appaltatore  medesimo  non  avrà  diritto  ad  alcun  aumento  di
prezzo o comunque a compensi,  quali che siano i vantaggi che possano derivare
all’appaltante, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come
se fossero  delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.

C - Qualità e provenienza dei materiali e loro accettazione - Prove e 
campioni

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla direzione dei lavori.
Di  norma essi  proverranno  da  località  o  fabbriche  che  l'impresa  riterrà  di  sua
convenienza,  purché  preventivamente  notificate  e  sempre  che  i  materiali
corrispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal presente capitolato, dall'elenco
prezzi o dalla direzione dei lavori.

Quando la direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non
atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità
volute.
I  materiali  rifiutati  dovranno essere sgomberati  immediatamente  dal  cantiere  a
cura e spese dell’appaltatore.
Ove l’appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal direttore
dei lavori, l’appaltante potrà provvedere direttamente e a spese dell’appaltatore, a
carico  del  quale  resterà  anche  qualsiasi  danno   derivante  dalla  rimozione  così
eseguita.

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

L'impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche
per  quanto  dipende  dai  materiali  stessi,  la  cui  accettazione  non  pregiudica  in
nessun caso i diritti della stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di
dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione
più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta
come se i materiali  avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal
contratto.
Qualora  invece  venga  ammessa  dalla  stazione  appaltante,  in  quanto  non
pregiudizievole  all'idoneità  dell'opera,  qualche  scarsezza  nelle  dimensioni,  nella
consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei
lavori potrà applicare un'adeguata riduzione di prezzo in  sede di contabilizzazione,
salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali  dei
materiali  e  delle  forniture  accettate  e  già  poste  in  opera,  si  procederà  come
disposto dall'art. 18 del D.M. 145/2000.
L’appaltatore  è  obbligato  a  prestarsi  in  ogni  tempo  a  effettuare  tutte  le  prove
ritenute necessarie dalla  direzione lavori  sui  materiali  impiegati  o da impiegarsi
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera.
In  particolare  l’appaltatore  dovrà  rendersi  disponibile  a  smontare  e
consegnare alla direzione lavori n. 3 (tre) serramenti completi che saranno
scelti tra quelli già posati, a giudizio insindacabile della direzione lavori,
Con  l’assistenza  dell’appaltatore,  la  direzione  lavori   verificherà,  anche
attraverso il  taglio e/o la rottura dei profili  e dei vetri, che i medesimi
corrispondano alle  caratteristiche offerte  in  sede di  gara  e  campionate
preliminarmente alla posa. La direzione lavori, inoltre, avrà facoltà di far
eseguire anche prove di laboratorio presso Istituti  a propria scelta, al fine
di  verificare  la  rispondenza  delle  caratteristiche  certificate  per  i
serramenti.

Successivamente,  l’appaltatore  dovrà  provvedere  al  ripristino  e
rimontaggio  dei  tre  serramenti  sopraccitati  e,  qualora  ciò  non  fosse
possibile, alla loro sostituzione con nuova fornitura e posa nelle medesime
tipologie a proprie cura e spese.
In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di
una normativa specifica di capitolato, è riservato alla direzione dei lavori il diritto di
dettare norme di prova alternative o complementari.
Il  prelievo  dei  campioni  verrà  eseguito  in  contraddittorio  e  di  ciò  verrà   steso
apposito verbale.
In tale sede l’appaltatore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con
il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla
stessa.
I  campioni delle  forniture consegnati  dall'impresa, che debbono essere inviati  a
prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli
uffici della stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del direttore dei lavori e
dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di capitolato, le prove potranno
essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a
seconda delle disposizioni della direzione lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni,
per  l'esecuzione  delle  prove,  per  il  ripristino  dei  manufatti  che  si  siano
eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre  spese simili e connesse,
sono a  totale,  esclusivo  carico  dell’appaltatore,  salvo nei  casi  in  cui  siano  dal
presente capitolato espressamente prescritti criteri diversi.

SETTORE TERRITORIO –  Lavor i  pubb l ic i
te l  0299097.307/330/362/646 –  set to re . tecnico @comune. l imbiate .mb. i t

Via  Monte Bianco,  2  -  20812 L imbiate  (MB)
te l  0299097.1  -  fax  0299097641 -  PEC: comune. l imbiate@pec.reg ione. lombard ia . i t

www.comune. l imbiate .mb. i tArt. 17

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


SETTORE TERRITORIO

D - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere
Per  le  lavorazioni  e  le  forniture  previste  nel  presente  appalto  si  applicano  le
seguenti norme:
 si  intendono  richiamate  integralmente  le  norme  e  prescrizioni  contenute  nel

Capitolato  Speciale  Tipo per  appalti  di  lavori  edilizi  approvato dall'Assemblea
Generale del Consiglio Superiore dei LL. PP. n. 170 del 14/12/1990;

 Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n. 6480 “Disposizioni in
merito  alla  disciplina  per  l’efficienza  energetica  degli  edifici  e  per  il  relativo
attestato di prestazione energetica a seguito della
d.g.r. 3868 del 17 luglio 2015”;

 UNI EN 14351-1 “Marcatura CE per PORTE E FINESTRE ESTERNE”;
 UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”;
 UNI 12600 “Prova del pendolo – metodo della prova d’impatto e classificazione

per il vetro piano”;

 resistenza ai carichi del vento (norme UNI EN 12211 - UNI EN 12210);
 resistenza alla neve e ai carichi permanenti (solo per le finestre da  tetti);
 sicurezza in caso d’incendio per le porte (EN 13501);
 tenuta all’acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208);
 sostanze dannose (non devono essere rilasciate, secondo i limiti nazionali);
 resistenza all’impatto (EN 13049);
 sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza) EN 14609 EN 948;
 altezza e larghezza delle porte e delle finestre alla francese (EN  12519);
 capacità di rilascio delle porte esterne di sicurezza (EN 179, EN 1125,  pr EN 

13633);
 isolamento acustico (EN ISO 140/3 - EN ISO 717-1);
 trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077/1 - UNI EN ISO 100772 - UNI EN ISO 

12567/1-2);
 determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate (UNI EN 

410);
 permeabilità all’aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207);
 durabilità (mediante conformità a norma dei materiali, accessori, componenti nel

tempo);
 forze di apertura (UNI EN 13115 - EN 12046-1);
   forze meccaniche (EN 14609 – EN 12046-1 – EN 13115);
 ventilazione (per i dispositivi di aerazione) prEN 13141-1:2003;
 resistenza al proiettile (EN 1523 – EN 1522);
 resistenza all’esplosione (EN 13124 – 1 EN 13123);
 resistenza ad apertura e chiusura ripetuta (EN 1191 – EN 12400);
 comportamento tra diversi climi (ENV 13420);
 resistenza all’effrazione (UNI ENV 1627 – 1628 – 1629 - 1630);
 speciali  requisiti  su  –  Porte  VETRATE;  Porte  esterne  motorizzate  (sicurezza

nell’uso pr EN 12650); Finestre motorizzate – Unità di giuda (EN 60335 – EN
12453); Guide elettriche (EN 61000).

E - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – Programma esecutivo
L’appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno
per  darli  perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,   purché  non  arrechi
pregiudizio alla buona riuscita delle opere e ai diritti dell’appaltante.
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Questi  si  riserva,  in  ogni  caso,  di  prescrivere  l'esecuzione  e  il  compimento  di
determinati lavori entro un ragionevole termine e di disporre l'esecuzione nel modo
che riterrà più conveniente, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi.
Come  indicato  dettagliatamente  nell’elaborato  di  progetto  denominato
“Cronoprogramma” che si intende qui richiamato come parte integrante e
sostanziale  del  presente  Capitolato  Speciale  D’appalto,  nel  tempo  utile
totale per i lavori è compreso anche quello necessario per il rilievo delle
misure, l’approvvigionamento materiali e la realizzazione in fabbrica dei
nuovi manufatti.
Si  precisa,  altresì,  che  lavorazioni  sono  previste  in  coincidenza  con
l’attività scolastica pertanto NON potranno essere svolte con continuità,
dovrà  essere  prevista  la  rotazione  delle  aule   che  dovranno  essere
riconsegnate di volta in volta utilizzabili per la ripresa della attività. Per la
precisione  i  banchi,  le  sedie  e  tutte  le  attrezzature  devono
necessariamente  essere  ricollocate  dalla  ditta  appaltatrice  a  fine
lavorazione di ogni ambiente.
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo,
anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 43 comma 10 del D.P.R. n.
207/2010,  nel  quale  siano  riportate,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il
periodo  di  esecuzione  nonché  l’ammontare  presunte,  parziale  e  progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento;
L'accettazione del programma da parte dell’appaltante non esclude né diminuisce la
responsabilità dell’appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere,
e non implica limitazione della facoltà che l’appaltante si è riservato al secondo
comma del presente articolo.
La  redazione  di  detto  programma  dovrà  essere  effettuata,  tenuto  conto  della
pianificazione delle fasi di lavoro indicata nel cronoprogramma in senso migliorativo
e  integrativo  della  medesima.  In  tal  senso,  senza  con  ciò  volere  modificare
l’autonomia  decisionale  dell’appaltatore,  l’eventuale  modifica  delle  fasi  di
lavorazione dovrà essere accompagnata dalla contestuale integrazione del suddetto
piano, modifiche che dovranno essere accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

F - Rappresentante tecnico dell’appaltatore
L’appaltatore  è  l’unico  responsabile  dell’esecuzione  delle  opere  appaltate  in
conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le leggi vigenti
all’epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del direttore dei lavori e del
personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e
qualunque  intervento  del  genere  si  intendono  esclusivamente  connessi  con  la
migliore  tutela  della  stazione  appaltante  e  non  diminuiscono,  pertanto,  la
responsabilità dell’appaltatore che  sussiste  in  modo  pieno  ed  esclusivo  dalla
consegna  dei  lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667
e 1669 del Codice Civile.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore e al direttore dei cantiere
ogni  decisione e  responsabilità  per  quanto  riguarda le  modalità  e   i  sistemi  di
organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere.
L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per
mandato da persona fornita di idonei requisiti; il rappresentante dell’appaltatore
dovrà dimorare  permanentemente  in luogo prossimo ai lavori.
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